

Задачи

| # | Проект | Тема | Трекер | Автор | Статус | Приоритет | Назначена | Обновлено | Этап проекта |
|----|----------------------------|--|-----------|----------------|----------|------------|----------------|------------------|---|
| 53 | Системы Автономной Энергии | *Галка количество проверено в документе приобретения | Ошибка | Павел Матве | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 07.03.2025 11:32 | |
| 52 | Системы Автономной Энергии | Добавить ролевую адресацию по задачам с учетом складов для роли РольИсполнителяДляРазмещенияНаСклад | Доработка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 09.03.2025 13:03 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 50 | Системы Автономной Энергии | Добавить галку "не отправлять в закупку" в документы относящиеся к заявкам. | Доработка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Илья Каракчеев | 09.03.2025 23:34 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 49 | Системы Автономной Энергии | * Не верно раотает отчет "Остатки и доступность товаров" (номенклатура для примера "Модуль Li-ion 1P12S, Svolt-NXP, 3.7v 51ah") | Ошибка | Павел Матве | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 05.03.2025 10:54 | |
| 48 | Системы Автономной Энергии | *Ошибка при оформлении документа "Поступление от переработчика" | Ошибка | Павел Матве | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 05.03.2025 10:51 | |
| 47 | Системы Автономной Энергии | Необходимо в печатную форму документа "Передача материалов в производство" выводить поле "Комментарий" из документа "Передача материалов в производство" | Доработка | Павел Матве | В работе | Нормальный | Илья Каракчеев | 09.03.2025 20:55 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 46 | Системы Автономной Энергии | Использование аналогов в спецификациях? | Поддержка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 02.03.2025 22:32 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 45 | Системы Автономной Энергии | Зоны хранения. Возможность настройки необходимости контроля при приобретении. | Доработка | Илья Каракчеев | В работе | Нормальный | Илья Каракчеев | 02.03.2025 22:42 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 42 | Системы Автономной Энергии | Регламентные задания в ПРОД не работают! | Ошибка | Илья Каракчеев | Решена | Высокий | Илья Каракчеев | 05.03.2025 14:46 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 41 | Системы Автономной Энергии | Изменить хранение файлов на диске | Поддержка | Илья Каракчеев | Новая | Высокий | Илья Каракчеев | 27.02.2025 09:16 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 40 | Системы Автономной Энергии | Отладка процесса производства | Поддержка | Илья Каракчеев | В работе | Высокий | Илья Каракчеев | 05.03.2025 22:14 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 38 | Системы Автономной Энергии | Проведение перемещения (в статусе отгружено) без указания серии | Доработка | Илья Каракчеев | Решена | Высокий | Илья Каракчеев | 03.03.2025 12:45 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |

| # | Проект | Тема | Трекер | Автор | Статус | Приоритет | Назначена | Обновлено | Этап проекта |
|----|----------------------------|--|-----------|----------------|----------|------------|----------------|------------------|---|
| 37 | Системы Автономной Энергии | Отключение контроля остатков для РН Качества и Зоны хранения | Доработка | Илья Каракчеев | Решена | Высокий | Илья Каракчеев | 09.03.2025 13:16 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 36 | Системы Автономной Энергии | Обновление ГФУ в вводе начальных остатков | Доработка | Илья Каракчеев | Новая | Высокий | Илья Каракчеев | 02.03.2025 20:46 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 35 | Системы Автономной Энергии | Добавление уведомлений по почте по задачам | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 03.03.2025 12:25 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 33 | Системы Автономной Энергии | Массовое обновление даты производства и обеспечения в этапе производства | Доработка | Илья Каракчеев | В работе | Высокий | Илья Каракчеев | 03.03.2025 00:30 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 32 | Системы Автономной Энергии | Печатная форма на отбор товаров для Передачи товаров в производство | Доработка | Илья Каракчеев | В работе | Высокий | Илья Каракчеев | 03.03.2025 01:03 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 31 | Системы Автономной Энергии | Тест интеграции ЗУП и 1С ERP | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Высокий | Павел Матве | 07.03.2025 05:45 | Акт 06 (Синхронизация ERP ЗУП) |
| 30 | Системы Автономной Энергии | *Исправление ошибки по регистру "САЭ Качество" при проведении документов "Передача материалов в кладовую" | Ошибка | Павел Матве | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 21.02.2025 11:59 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 29 | Системы Автономной Энергии | Настройка прав: закупка, производство и склад не должны видеть раздел продажи (цены реализации товаров) | Поддержка | Илья Каракчеев | Новая | Высокий | Павел Матве | 18.02.2025 13:44 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 28 | Системы Автономной Энергии | Проверка финансовых документов | Поддержка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 18.02.2025 13:27 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 27 | Системы Автономной Энергии | *Настройка отображения счетов учета при вводе начальных остатков | Ошибка | Павел Матве | В работе | Нормальный | Павел Матве | 02.03.2025 21:23 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 26 | Системы Автономной Энергии | *Проработать отражение недопоставленного товара при помощи документа "Акт о расхождении после поступления" (без проводок БУ) | Ошибка | Павел Матве | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 02.03.2025 21:23 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 25 | Системы Автономной Энергии | Возможность выбрать фамилию "приемщика" при передаче в кладовую | Доработка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 12.02.2025 06:54 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 24 | Системы Автономной Энергии | * Настройка ролей исполнителей | Поддержка | Илья Каракчеев | В работе | Нормальный | Павел Матве | 17.02.2025 21:41 | Акт 03 (Подготовка к опытно-промышленной эксплуатации) |
| 23 | Системы Автономной Энергии | *Обновить номенклатуру после указания корректных видов номенклатуры | Поддержка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:52 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |

| # | Проект | Тема | Трекер | Автор | Статус | Приоритет | Назначена | Обновлено | Этап проекта |
|----|----------------------------|--|-----------|----------------|----------|------------|----------------|------------------|---|
| 22 | Системы Автономной Энергии | Можно ли разделить права для указания статусов документов? | Доработка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 11.02.2025 19:31 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 21 | Системы Автономной Энергии | Можно ли разделить права для указания статусов обеспечения? | Доработка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 11.02.2025 19:30 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 20 | Системы Автономной Энергии | Добавить НДС на форме "Внутренние документы (к оформлению)" | Доработка | Илья Каракчеев | В работе | Нормальный | Илья Каракчеев | 09.03.2025 21:10 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 19 | Системы Автономной Энергии | Консультация по процессу работы в 1С ERP (7 февраля) | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Илья Каракчеев | 11.02.2025 19:18 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 18 | Системы Автономной Энергии | Настройка отчета по контролю настроек номенклатуры и ресурсных спецификаций | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:34 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 17 | Системы Автономной Энергии | Перенос справочника контрагентов | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:15 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 16 | Системы Автономной Энергии | Загрузка данных в регистр размещения товаров в ячейках | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:15 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 15 | Системы Автономной Энергии | Перенос иерархического справочника ячеек | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:14 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 14 | Системы Автономной Энергии | Загрузка справочника сотрудников и физ. лиц из исторической БД 1С БП | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:11 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 13 | Системы Автономной Энергии | Есть ли возможность добавить в выпадающий список другие формы приходных документов? (инвойс, акт, торг-12) | Доработка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 17.02.2025 02:09 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 12 | Системы Автономной Энергии | Перенос статей расходов из исторической БД 1С ERP | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:09 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 10 | Системы Автономной Энергии | Вопрос включения партнеров? | Поддержка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:06 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 9 | Системы Автономной Энергии | Грубая настройка прав доступа | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:05 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 8 | Системы Автономной Энергии | Добавить права для работы с ячейками | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 19:03 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |

| # | Проект | Тема | Трекер | Автор | Статус | Приоритет | Назначена | Обновлено | Этап проекта |
|---|----------------------------|--|-----------|----------------|--------|------------|----------------|------------------|---|
| 7 | Системы Автономной Энергии | Печать этикеток при передаче в кладовую | Доработка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Илья Каракчеев | 03.03.2025 12:45 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 5 | Системы Автономной Энергии | Консультация по вводу остатков по расчетам с партнерами | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 18:59 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 4 | Системы Автономной Энергии | Снять галку "Оплата по заявке" в документе Списании БДС. | Поддержка | Илья Каракчеев | Решена | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 18:57 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 3 | Системы Автономной Энергии | Добавить вывод ИНН в справочнике Контрагенты | Доработка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Илья Каракчеев | 12.02.2025 06:54 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |
| 2 | Системы Автономной Энергии | Настроить статьи расходов | Поддержка | Илья Каракчеев | Новая | Нормальный | Павел Матве | 11.02.2025 18:54 | Акт 04 (Ввод информационной системы в опытно-промышленную эксплуатацию) |